P1-puhtausluokan rakentaminen uudisrakennuskohteessa by Latvala, Topias
  
Topias Latvala 
P1-puhtausluokan rakentaminen 
uudisrakennuskohteessa 
Opinnäytetyö 
Kevät 2020 
SeAMK Tekniikka 
Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma 
2 
 
SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU  
Opinnäytetyön tiivistelmä 
Koulutusyksikkö: Tekniikan yksikkö 
Tutkinto-ohjelma: Rakennustekniikka 
Suuntautumisvaihtoehto: Talonrakennustekniikka 
Tekijä: Topias Latvala 
Työn nimi: P1-puhtausluokan rakentaminen uudisrakennuskohteessa 
Ohjaaja: Petri Koistinen 
Vuosi: 2020  Sivumäärä:  43 Liitteiden lukumäärä: - 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli avata P1-puhtausluokan rakentamisen asetta-
mia vaatimuksia ja toimintamalleja uudisrakennuskohteissa rakennustöiden aikana. 
Rakentaminen P1-puhtausluokan mukaan on laaja prosessi, jossa jokaisella toimi-
jalla ja tekijällä on vaikutusta lopputulokseen. Opinnäytetyö sisältää tietoa sisäilmas-
toluokituksista, puhtausluokituksesta, suunnitelmista, aikataulusta, lohkoihin jaosta, 
jätehuollosta, ilmanvaihtojärjestelmistä, siivoustöistä, mittauksista, sekä puhtauden 
arvioimisesta. Lisäksi opinnäytetyö sisältää esimerkkikohteen, jossa näitä asioita on 
käyty läpi. 
Opinnäytetyössä on käytetty lähteinä enimmäkseen verkkojulkaisuja ja Sisäilmas-
toluokitus 2018 RT-korttia. Asetukset ovat Ympäristöministeriön julkaisuista.
Avainsanat: P1-puhtausluokitus, uudisrakentaminen, sisäilmaluokitus  
3 
 
SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
Thesis abstract 
Faculty: School of Technology 
Degree programme: Construction Engineering 
Specialisation: Building Construction 
Author: Topias Latvala 
Title of thesis: Purity class P1 building in new buildings 
Supervisor: Petri Koistinen 
Year: 2020   Number of pages: 43 Number of appendices: - 
The purpose of the thesis was to investigate purity class P1’s demands and proce-
dures in new buildings during a building process. The thesis contains information on 
classifications, plans, schedules, sections, waste management, ventilation, clean-
ing, measurements and purity estimation. 
The sources of the thesis were mainly web publications and indoor climate classifi-
cation 2018 RT-card. The laws were from Ministry of the Environment. 
Keywords: Purity class P1, building, classification 
4 
 
SISÄLTÖ 
Opinnäytetyön tiivistelmä ..................................................................... 2 
Thesis abstract .................................................................................... 3 
SISÄLTÖ ............................................................................................. 4 
Kuva- ja taulukkoluettelo ..................................................................... 6 
Käytetyt termit ja lyhenteet .................................................................. 7 
1 JOHDANTO .................................................................................... 8 
2 SISÄILMALUOKITUKSET ............................................................... 9 
2.1 S1 Yksilöllinen sisäilmasto ........................................................................ 10 
2.2 S2 Hyvä sisäilmasto .................................................................................. 10 
2.3 S3 Tyydyttävä sisäilmasto ......................................................................... 11 
2.4 Sisäilmastoluokitus asiakirjoissa ............................................................... 11 
3 RAKENNUSTÖIDEN PUHTAUSLUOKITUS ................................. 13 
4 PUHTAUDENHALLINTA RAKENTAMISEN AIKANA .................... 16 
4.1 Puhtauden- ja pölynhallintasuunnitelma .................................................... 17 
4.2 Kosteudenhallintasuunnitelma .................................................................. 17 
4.3 Aikataulutus .............................................................................................. 18 
4.4 Rakennusmateriaalit ja niiden varastointi .................................................. 19 
4.5 Lohkoihin jako ........................................................................................... 20 
4.5.1 Tilojen osastointi ............................................................................. 21 
4.5.2 Tilojen alipaineistus ......................................................................... 22 
4.6 Ilmanvaihtojärjestelmä .............................................................................. 24 
4.6.1 Ilmanvaihto-osien toimitukset ja varastointi ..................................... 24 
4.6.2 Asennus .......................................................................................... 25 
4.6.3 Kanavien puhdistus ......................................................................... 25 
4.7 Jätehuolto ................................................................................................. 26 
4.8 P1-tilojen siivous ....................................................................................... 28 
4.8.1 Työaikainen siivous ......................................................................... 28 
4.8.2 Toimintakoevalmiiden tilojen siivous ............................................... 29 
4.8.3 Kaksivaiheinen loppusiivous ........................................................... 29 
4.9 Mittaukset ja puhtauden arviointi ............................................................... 30 
5 
 
5 ESIMERKKIKOHDE RITAVUOREN KOULU ................................ 32 
5.1 Puhtaudenhallinta rakentamisen aikana ................................................... 33 
5.1.1 Betonityöt ........................................................................................ 36 
5.1.2 Ulko- ja väliseinien asennus ja eristystyö ........................................ 36 
5.1.3 Maalaus- ja tasoitustyöt .................................................................. 37 
5.1.4 Talotekniikan työt ............................................................................ 37 
5.1.5 Purkutyöt ......................................................................................... 37 
5.1.6 Jätehuolto ....................................................................................... 37 
5.2 Vastaavan mestarin haastattelu työmaalta ............................................... 38 
6 YHTEENVETO .............................................................................. 41 
LÄHTEET .......................................................................................... 42 
 
6 
 
Kuva- ja taulukkoluettelo 
Kuva 1. Sisäilmastoluokituksen rakenne ................................................................. 9 
Kuva 2. Käytännön pölynhallinta rakennustyömaalla ............................................ 16 
Kuva 3. P1-puhtausluokkamerkintä työmaalle ...................................................... 20 
Kuva 4. Tulpatut kanavat ...................................................................................... 25 
Kuva 5. HEPA-suodattimella varustettu imuri ....................................................... 28 
Kuva 6. Ritavuoren koulu ...................................................................................... 32 
 
Taulukko 1. M1 ja M2 luokkien vaatimukset rakennusmateriaaleille ..................... 19 
Taulukko 2. Alipaineistajien tarpeen arviointi ........................................................ 23 
Taulukko 3. P1-puhtausluokan pölykertymän enimmäistasot ............................... 30 
Taulukko 4. Rakennustyöt .................................................................................... 33 
Taulukko 5. Sähkötyöt .......................................................................................... 35 
Taulukko 6. LVV-työt ............................................................................................. 35 
Taulukko 7. IV-työt ................................................................................................ 36 
 
7 
 
Käytetyt termit ja lyhenteet 
Alipaineistus Alipaineistus on toimenpide, jossa alipaineis-
tettuun tilaan johdetaan puhdasta ilmaa, kun 
taas tilan epäpuhdasta ilmaa johdetaan tilasta 
pois suodattaen ilma. 
HEPA-suodatin HEPA on lyhenne sanoista High Efficiency 
Particulate Air filter. Suodattimen tulisi puhdis-
taa 99.97% kaikista ilmassa syntyvistä epä-
puhtauksista. Partikkelikoolla 0.3 mikrometriä 
ja ilmavirtauksella 85 litraa minuutissa täyt-
tääkseen HEPA-luokituksen. 
Lohkoihin jako Toimenpide, jolla yksi iso rakennus tai tila voi-
daan jakaa useampaan pienempään tilaan. 
Näin saavutetaan tilanne, jossa saman raken-
nuksen tilat eivät ole yhteydessä toisiinsa. 
LVIAS-toimintakokeet Toimintakokeissa varmennetaan, että kaikki 
laitteet ja järjestelmät toimivat suunnitellulla ta-
valla kaikissa olosuhteissa. Järjestelmien mit-
taukset ja säädöt ovat osa toimintakoeproses-
sia. 
P1-puhtausluokka  Puhtausluokka P1 kuvaa rakennustapaa, jolla 
päästään suunniteltuun ja tavoiteltuun hyvään 
sisäilmaan. 
Sisäilmastoluokitus Sisäilmastoluokitus on tarkoitettu rakennus-
hankkeiden sekä rakennustarviketeollisuuden 
avuksi sisäympäristön suunnittelu- ja tavoi-
tearvojen valitsemiseksi ja asettamiseksi. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on käsitellä P1-puhtausluokkaa ja rakennusai-
kaista pölynhallintaa uudisrakennustyömaalla. Opinnäytetyössä käydään läpi niitä 
asioita, joiden avulla vaadittua P1-tasoa voidaan pitää yllä koko rakennushankkeen 
ajan, alkaen vaaditun tason määrittämisestä ja yksittäisen toimijan vastuista aina 
suurempien kokonaisuuksien, kuten alipaineistuksen ja ilmanvaihtojärjestelmän to-
teutuksiin.  Opinnäytetyö alkaa sisäilmaluokituksien avaamisella, jonka jälkeen sy-
vennytään rakennustöiden puhtausluokitukseen. Neljännessä luvussa käydään läpi 
tarkemmin P1-puhtausluokan vaikutuksia rakentamisen aikana. Työn lopussa, lu-
vussa 5 esitellään esimerkkikohde, Ritavuoren koulu. P1-rakennuskohteet ovat li-
sääntyneet merkittävästi, etenkin julkisen rakentamisen puolella. 
Rakennushankkeessa puhtausluokalla haetaan sitä, että rakennusta luovuttaessa 
rakennus on täysin puhdas. Samaan aikaan varmistetaan, että rakennusvaiheessa 
aiheutuneet epäpuhtaudet eivät kulkeudu sisäilmaan rakennuksen käytön aikana. 
Rakennuttaja tai tilaaja voi vaatia S1- tai S2 -luokkaa, jolloin hanke on tehtävä P1 -
puhtausluokan vaatimusten mukaisesti. P1-rakentaminen ei ole kovinkaan haasta-
vaa, mikäli vain tiedetään, mitä ollaan tekemässä. (Consair.fi, [Viitattu 17.1.2020].) 
Rakentamisessa on ensiarvoisen tärkeää saavuttaa hyvä sisäilmasto. Sisäilmaston 
lopullinen tila määräytyy rakennuksen käytön ja kunnossapidon perusteella, mutta 
lisäksi lämmityksellä, ilmanvaihdolla, ilmastoinnilla, rakennustekniikalla, rakennus-
vaiheen töillä, sekä käytetyillä materiaaleilla on suuri merkitys.  Kyseiset asiat tulee 
ottaa huomioon kaikissa vaiheissa rakennusprojektin aikana, eli suunnittelussa, ra-
kentamisessa ja käytön aikana. (Sisäilmastoluokitus 2018.) 
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2  SISÄILMALUOKITUKSET 
Rakennuttaja tai tilaaja päättää rakennuksen sisäilmaston tavoitteet yhdessä suun-
nittelijoiden kanssa. Tavoitearvoihin voidaan valita joko kaikki valitun sisäilmasto-
luokan (sisäilmastoluokat kuvattu kappaleissa 2.1, 2.2 ja 2.3) mukaiset arvot, eri 
sisäilmastoluokista tarvittavat arvot tai asettaa halutuille ominaisuuksille erikseen 
arvoja Sisäilmastoluokitus 2018 asettamien tavoitearvojen mukaan.  Rakennus-
hankkeen jokaisessa vaiheessa huomioidaan sisäilmastoluokituksen tavoitteet, 
vaatimukset ja ohjeet. Jokaisen suunnittelijan tulee huomioida nämä kriteerit teh-
dessään rakennusta koskevia valintoja ja myös huolehtia siitä, että tavoitteet sisäil-
man suhteen sekä niihin liittyvät valinnat on esitetty kaikissa asiakirjoissa. Näitä 
asiakirjoja ovat piirustukset, työselostukset, urakkarajaliitteet ja työmaan laatusuun-
nitelmat. Pääsuunnittelijan tehtävänä on varmistaa, että asiakirjoissa ei ole min-
käänlaisia ristiriitaisuuksia suunnitteluratkaisuiden ja valittujen tavoitearvojen välillä. 
(Sisäilmastoluokitus 2018.) Sisäilmastoluokituksen rakennetta on avattu kuvassa 1. 
 
Kuva 1. Sisäilmastoluokituksen rakenne (Sisäilmastoluokitus 2018) 
 
Sisäilmastoluokitusta ei käytetä rakennuksien terveellisyyttä arvioidessa, vaan se 
on ainoastaan rakentamisen tavoite. Sisäilmastoluokitus on suunniteltu käytettä-
väksi asetettaessa sisäilmastotavoitteita tavanomaisille työ- ja asuintiloille. Tiloja 
ovat toimistorakennukset, julkiset rakennukset, koulut, päiväkodit sekä asuinraken-
nukset. Sisäilmastoluokitusta käytetään tavanomaisesti silloin, kun halutaan mää-
räystasoa parempi sisäilmasto. Tällöin S1- ja S2-luokat tulevat kyseeseen. Sisäil-
mastoluokitusta voidaan käyttää lisäksi perusparannushankkeissa asettamaan ta-
voitteita. Jos joillain yksittäisillä huoneilla on niihin kuuluvia erityisiä vaatimuksia, ei 
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niitä esitetä luokituksessa, vaan ne määritellään aina tapauksen mukaan. Sisäil-
mastoluokitus on kohteen omistajan, käyttäjän, rakennuttajan ja suunnittelijoiden 
apuna silloin, kun määritellään sisäilmaston tavoitetasoja. Huoneiden poikkeuksel-
lisia sisäilmastotavoitteita, erityistilojen vaatimuksia tai vaatimuksia tiloille, joiden il-
manvaihdon tarve määräytyy siinä tapahtuvan prosessin mukaan, ei luokituksessa 
esitetä, vaan ne on määriteltävä tapauskohtaisesti. (Sisäilmastoluokitus 2018.) 
 
Sisäilmastoluokitusta käytetään rakennuskohteen käyttäjän, omistajan, rakennutta-
jan ja suunnittelijoiden apuna sisäilmaston tavoitetasojen määrittämisessä. Tavoite-
tasot ovat nykytiedon mukaan kuvaus viihtyisyydestä, terveellisyydestä, turvallisuu-
desta ja viranomaisvaatimuksia korkeammasta tasosta sisäilmaston suhteen. Ta-
voitetasojen saavuttaminen varmistetaan valvonnalla. (Sisäilmastoluokitus 2018.)  
 
Sisäilmastoluokitus sisältää kolme luokkaa: S1, S2 ja S3. Näitä luokkia on esitelty 
seuraavissa kappaleissa. 
2.1 S1 Yksilöllinen sisäilmasto 
Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole havaittavia hajuja. 
Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laa-
tua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat viih-
tyisät eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny. Tilan käyttäjä pystyy yksi-
löllisesti hallitsemaan lämpöoloja. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen 
mukaiset erittäin hyvät ääniolosuhteet, ja hyviä valaistusolosuhteita on 
tukemassa yksilöllisesti säädettävä valaistus. (Sisäilmaluokitus 2018.) 
2.2 S2 Hyvä sisäilmasto 
Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja. Sisäil-
maan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua 
heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat hyvät. Ve-
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toa ei yleensä esiinny, mutta ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäi-
vinä. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja va-
laistusolosuhteet. (Sisäilmaluokitus 2018.) 
2.3 S3 Tyydyttävä sisäilmasto 
Tilan sisäilman laatu ja lämpöolot sekä valaistus- ja ääniolosuhteet täyt-
tävät maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetut säädökset ja tervey-
densuojelulain perusteella asetetut vähimmäisvaatimukset. Asetusten 
vaatimusten täyttyminen ei välttämättä edellytä S3-luokan tavoitearvo-
jen käyttämistä. S3-luokan arvot esitetään tässä ensisijaisesti vertailun 
tueksi. Eri suureiden tavoite- ja suunnitteluarvot voidaan valita eri laa-
tuluokista. Tarvittaessa jonkin suureen arvo voidaan määritellä tapaus-
kohtaisesti. (Sisäilmaluokitus 2018.) 
2.4 Sisäilmastoluokitus asiakirjoissa 
Sisäilmastoluokitus ei ole viranomaisten ohje eikä tulkinta siitä. Täten sisäilmasto-
luokituksissa mainitut ehdot muuttuvat sitoviksi ja päteviksi vain siinä muodossa, 
kun ne on asiakirjoissa mainittu viitaten juuri kyseiseen työmaahan. (Sisäilmasto-
luokitus 2018.) 
Tärkeimpiä sopimusasiakirjoja, joissa luokitukseen on mahdollista viitata, ovat vuok-
rasopimukset tai ryhtymispäätökset, konsulttisopimukset sekä urakkasopimukset. 
Myös rakennustyömaan laatusuunnitelmassa käsitellään sisäilmastoluokitusta. So-
pimuksissa on tärkeää käyttää tarkkoja ja yksilöityjä viittauksia. Työselostuksien on 
sisällettävä luokituksen asettamat vaatimukset. Myös kiinteistönhoitosopimuksissa 
voidaan mainita tavoitearvoja, sisältäen tarkoin määriteltyjä suureita kuten lämpötila 
ja hiilidioksidipitoisuus. Tarkat määreet ovat tärkeitä, jotta mahdollisilta riitatilanteilta 
vältyttäisiin. (Sisäilmastoluokitus 2018.) 
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Sisäilmastoluokituksen avulla uudisrakentamisessa mahdollistetaan määräyksiä 
korkeatasoisemman sisäilmaston tilaaminen, suunnitteleminen ja toteuttaminen. Si-
säilmastoluokitus auttaa ohjaamaan rakentamista tiedostavalla ja hallitulla tavalla. 
Tällä tavoin rakennuksesta tulee sisäilmastoltaan hyvä, terveellinen ja viihtyisä. Jo-
kaisella toimijalla on omat vastuunsa, jotka täytyy hoitaa, jotta päästäisiin haluttuun 
lopputulokseen. (Rakentaja.fi, [Viitattu 19.1.2020].)  
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3 RAKENNUSTÖIDEN PUHTAUSLUOKITUS 
Rakennustöiden puhtausluokitukseen sisältyy tavoitteet puhtauden suhteen tavan-
omaisille työ- ja asuintiloille. Kyseisessä luokituksessa on ainoastaan yksi luokka, 
P1. Tavanomaisiin työ- ja asuintiloihin kuuluvat koulut, päiväkodit ja asuinrakennuk-
set. Päällimmäisenä tavoitteena luokituksen asettamisessa on se, että luovuttaessa 
tiloja käyttäjälle, ne ovat täysin puhtaat. Myös rakennusvaiheen pölyjen ja epäpuh-
tauksien pääsy sisäilmaan on estettävä. Kun luovutus on ajankohtainen, on jokaisen 
tilan oltava niin puhdas, että se voidaan ottaa välittömästi käyttöön, kun vastaanotto 
on suoritettu. (Sisäilmastoluokitus 2018.) 
Kun rakennus on valmis ja otettu käyttöön, kaikkien ylläpitotoimenpiteiden pohjau-
duttava huoltokirjaan. Huolto-ohje on tilaajalle/käyttäjälle suunnattu ohje, jossa 
määritellään, kuinka rakennusta ja sen laitteita tulee huoltaa ja ylläpitää. Huoltokir-
jasta käy ilmi tiedot käyttöikätavoitteista, kunnossapitojaksoista ja kunnossapitotoi-
menpiteistä. (Kuivaketju10, [Viitattu 16.3.2020].) Ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa 
huolletaan P1-luokan vaatimusten mukaisesti. Vaatimuksissa määritellään ilman-
vaihtojärjestelmän määräaikaistarkastukset ja puhdistussuunnitelma. 
P1-luokan rakentaminen asettaa vaatimuksia esimerkiksi materiaaleille ja niiden va-
rastoinnille, käytettäville pölyntorjuntamenetelmille, siivoukselle ja valmiin rakennuk-
sen puhtaudelle. Jos P1-luokan vaatimuksia ei noudateta, tulee silloin noudattaa 
normaalia hyvän rakentamisen käytäntöä. (Sisäilmastoluokitus 2018.) 
P1-mukaisen rakennustavan käyttöönotto työmailla on ollut suhteellisen hidasta, 
sillä on koettu, että se esimerkiksi hidastaa rakennushakkeen toteutumista. Kuiten-
kin hyödyt P1-mukaisen rakennustavan toteuttamisesta rakennusprosessin aikana 
konkretisoituvat sekä rakennushakkeen tilaajalle, että kohteen urakoitsijoille. Tilaa-
jalle hyöty konkretisoituu parhaiten heti rakennushankkeen valmistuttua, sillä tilaaja 
saa puhtaat tilat käyttöönsä heti luovutuksen jälkeen. Urakoitsijoille hyötyä syntyy 
työn tehokkuuden kasvusta ja työturvallisuuden parantumisesta toimittaessa siistillä 
työmaalla. Lisäksi urakoitsijat onnistuvat rytmittämään työvaiheita paremmin P1-
suunnittelun ansiosta, sillä hyvin suunniteltu P1-rakentaminen tuo järjestelmälli-
syyttä aikatauluun ja näin ollen koko rakennusprosessiin. (Consair.fi, [Viitattu 
25.1.2020].) 
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Pölynhallinta rakennustyömaalla on kunkin työmaalla toimivan henkilön yhteistyötä, 
jossa jokaisen tulee tietää oma roolinsa. Hyvinkään suunniteltu P1-suunnitelma ei 
tee työmaasta pölytöntä, jos joukossa on toimijoita, jotka eivät noudata yhteisen 
työmaan sääntöjä. Jokaisen toimijan tulee tietää ja ymmärtää, mitä P1-rakentami-
nen on, ja mitä se vaatii. Myös tiedonkulkuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
(Consair.fi, [Viitattu 25.1.2020].) Alla on esitelty eri toimijoiden vastuita ja rooleja P1-
rakentamisessa. 
Rakennuttaja 
Rakennuttajan tehtävänä on tehdä päätökset sisäilmastotavoitteen sekä sisäilmas-
toluokan suhteen. Jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin, on rakennuttajan myös esi-
tettävä tavoitteiden ratkaisut suunnittelijalle ja urakoitsijalle. (Consair.fi, [Viitattu 
25.1.2020].) 
Pääurakoitsija 
Pääurakoitsija tekee hankkeelle räätälöidyn hankekohtaisen pölynhallintasuunnitel-
man rakennuttajan asettamien sisäilmaston ja rakennustöiden puhtausluokituksen 
pohjalta. Pölynhallintasuunnitelma kuvaa pölynhallinnan periaatteet ja käytännöt, 
sekä ohjeistaa kaikkien urakoitsijoiden toimintaa. Pääurakoitsija kouluttaa raken-
nustyöntekijät ja sen avulla varmistetaan, että P1-rakentamisen keskeiset osa-alu-
eet ovat kaikkien hallussa. (Consair.fi, [Viitattu 25.1.2020].) 
Valvoja 
Valvojan tehtävänä on valvoa ja tarkistaa, että pölynhallintaa toteutetaan työmaalla 
asianmukaisesti ja määräyksiä noudattaen. Valvoja voi myös esittää vaatimuksia 
asioiden korjaamisen suhteen. Valvoja toimii samalla käyttäjän ja rakennuttajan etu-
jen valvojana rakennushankkeen aikana. (Consair.fi, [Viitattu 25.1.2020].) 
P1-koordinaattori 
P1-koordinaattorin työ alkaa jo suunnitteluvaiheessa. Koordinaattorin tehtävä on 
valvoa, että työmaan puhtaus, siisteys ja järjestys on halutulla tasolla. Koordinaat-
torit osallistuvat kokouksiin ja ohjaavat omalta osaltaan tarvittaessa työn tekemistä. 
P1-koordinaattorin tulee raportoida havainnoistaan tilaajalle. 
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Työnjohtaja 
Työnjohtaja varmistaa, että pölynhallintasuunnitelmaa noudatetaan työmaalla joka-
päiväisessä rakentamisessa. Myös rakennustöiden ohjaaminen, siivouksen ohjeis-
taminen ja valvominen sekä materiaalien varastoinnin suunnittelu kuuluvat työnjoh-
tajan tehtäviin. Mikäli virheitä tai puutteita havaitaan, on työnjohtaja vastuussa myös 
niiden korjaamisesta. (Consair.fi, [Viitattu 25.1.2020].) 
Työntekijä 
Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu annettujen ohjeiden noudattaminen ja kuhunkin 
työvaiheeseen soveltuvien kohdepoistolaitteiden käyttö. Myös laitteiden kunnossa-
pitäminen ja huoltaminen kuuluvat työntekijän tehtäviin. Työntekijän tulee hallita 
omasta työstään aiheutunutta pölyä, sekä huolehtia työalueensa siisteydestä. Työn-
tekijä on myös avainhenkilö havainnoimaan työmaan siisteyttä, ja epäkohtia, sekä 
antamaan parannusehdotuksia johonkin työtehtävään tai käytäntöön. 
Rakennussiivooja  
Korjaavat toimenpiteet sekä laadunvarmistus kuuluvat rakennussiivoojan tehtäviin.  
Rakennussiivoojan tulee myös olla tietoinen, miten rakennuskohteessa siivoaminen 
toteutetaan ja käyttää oikeanlaisia siivousmetodeja ja edistää siten pölynhallintaa. 
(Consair.fi, [Viitattu 25.1.2020].) 
  
16 
 
4 PUHTAUDENHALLINTA RAKENTAMISEN AIKANA 
Puhtaudenhallinta tulee huomioida jo varhaisessa vaiheessa rakennusprojektia, 
mutta pääpaino on itse rakentamisvaiheessa. Laatua on seurattava ja valvottava 
koko rakentamisen ajan. Tavoitteena puhtaudenhallinnassa on jatkuva kehittymi-
nen. Rakennusprojektin pölynhallinnan etenemistä esitetään kuvassa 2. 
 
Kuva 2. Käytännön pölynhallinta rakennustyömaalla (Consair.fi, [Viitattu 25.1.2020]) 
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4.1 Puhtauden- ja pölynhallintasuunnitelma 
Pääurakoitsija laatii puhtaudenhallintasuunnitelman, ja on velvollinen päivittämään 
suunnitelmaa tarvittaessa koko rakennusprojektin ajan. Puhtaudenhallintasuunni-
telma tulee aina olla työmaakohtainen. Suurimpia puhtaudenhallintasuunnitelmaan 
kuuluvia asioita ovat kohteen tiedot, työvaiheet, lohkot ja osastointi. Myös rakennus-
tarvikkeiden kuljetus, varastointi sekä, kohdepoisto ja siivous kuuluvat osaksi puh-
taudenhallintasuunnitelmaa. (Consair.fi, [Viitattu 25.1.2020].) 
Suunnittelulla on suuri merkitys P1-puhtausluokan rakentamisessa. Jottei raken-
nuspöly leviäisi työympäristöön tai aiheuttaisi myöhemmin haittaa käyttäjille, on pö-
lynhallintaan kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakennuttajan antamien tavoitteiden 
mukaan urakoitsija pystyy laatimaan pölynhallintasuunnitelman. (Consair.fi, [Viitattu 
25.1.2020].) 
Pölynhallintasuunnitelma on osa rakennushankkeen kokonaisvaltaista turvallisuus-
suunnittelua ja P1-rakentamisen suunnittelua. Tähän suunnitelmaan kootaan pro-
jektin puhtaustavoitteet. Suunnitelmaan on kirjattava työn laji, kohde, aikataulu, pö-
lyntorjuntatekniikat, osastoinnit, hengityssuojaimien tarpeet sekä vastaavat henkilöt 
eri työvaiheiden pölytorjunnalle. Mikäli pölyn torjuminen vaatii jossakin kohteessa 
sen, että rakennetaan alipaineistettu osastointi, sen mitoitus ja toteutuksen suunni-
telma on tehtävä erikseen. (Korjaushankkeen pölytorjunta [Viitattu 25.1.2020].) 
4.2 Kosteudenhallintasuunnitelma 
Jokaisella uudisrakennustyömaalle tulee laatia kosteudenhallintasuunnitelma, 
jonka tarkoitus on pienentää kosteusvaurioiden riskiä. Suunnitelman laatimista oh-
jaavat seuraavat asetukset. 
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13 § Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen ja sisältö 
Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava työmaan kosteudenhallinta-
suunnitelman laatimisesta rakennushankkeen kosteudenhallintaselvi-
tykseen pohjautuen. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisäl-
töön sovelletaan rakentamisen suunnitelmista ja selvityksistä annetun 
ympäristöministeriön asetuksen (216/2015) 15 §:ää. Sen lisäksi työ-
maan kosteudenhallintasuunnitelmaan on sisällyttävä tiedot rakennus-
työmaan kosteudenhallinnasta vastaavista rakennusvaiheen vastuu-
henkilöistä. (A 782/2017, 3. luku, § 13.) 
15 § Kosteudenhallintasuunnitelman sisältö 
Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan on sisällyttävä tieto toimen-
piteistä, joilla rakennusaineet ja -tuotteet sekä rakennusosat suojataan 
sään aiheuttamilta tai työmaan olosuhteista johtuvilta haittavaikutuksilta 
sekä toimenpiteistä, joilla rakennusaineiden ja -tuotteiden sekä raken-
nusosien kosteudensuojaus toteutetaan ja rakenteiden kuivuminen var-
mistetaan. (A 12.3.2015/216, § 15.) 
4.3 Aikataulutus 
Aikataulutuksella on suuri merkitys rakentamisessa, mutta erityisesti aikataulutus 
korostuu P1-rakennushankkeissa. Aikataulussa tulee ilmetä kriittiset ja tahdistavat 
työvaiheet, työvaiheiden järjestys, päällekkäisyydet ja kesto myös pölynhallinnan 
näkökulmasta. Aikataulun tulee olla myös riittävän yksityiskohtainen, jotta pölynhal-
linta voidaan toteuttaa järjestelmällisesti ja valvotusti. Pääsääntöisesti rakennus jae-
taan lohkoihin ja lohkot tarvittaessa erillisiin osastoihin. Suunnittelu tulee toteuttaa 
niin, että pölyävät työt olisi jo tehty ennen ilmanvaihtoasennustöiden aloitusta, sillä 
ilmanvaihtoasennustöitä ei voida suorittaa tilassa, jossa tehdään vielä pölyäviä työ-
vaiheita. Tämän vuoksi on tärkeää huomioida ne työvaiheet, joissa pölyn syntymi-
nen on merkittävää. Rakennushankkeen loppuvaiheessa voidaan tehdä vielä tar-
kennettu aikataulu esimerkiksi lohkoittain. Kaikille työvaiheille on varattava riittävästi 
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aikaa etenkin siivoukselle, jotta ilmanvaihdon säätötyöt ja toimintakokeet päästään 
suorittamaan ajallaan. (Rakennustieto.fi, [Viitattu 5.2.2020].) 
4.4 Rakennusmateriaalit ja niiden varastointi 
Rakennusmateriaalit jaetaan kolmeen luokkaan, joista M1 on paras päästöluokituk-
sen mukaan. Emissiotestatut rakennusmateriaalit sekä päällystämättömät kalus-
teet, jotka neljän viikon ikäisenä täyttävät epäpuhtauspäästöt (Taulukon 1 mukaan) 
kuuluvat luokkiin M1 ja M2. M3-luokaan kuuluvat ne tuotteet, jotka eivät täytä luokan 
M2 vaatimuksia. Materiaaleja yhdisteltäessä päästöluokka määräytyy yhdistel-
mässä käytettyjen materiaalien huonomman luokan mukaan. Jos esimerkiksi M2 
päästöluokan materiaali pinnoitetaan päästöluokan M1 pinnoitteella, kuuluu yhdis-
telmä päästöluokkaan M2, ellei emissiomittauksella toisin osoiteta. Sisäilmastoluok-
kiin S1 ja S2 pyrittäessä on materiaalien päästöluokkien M2 ja M3 tuotteiden käyttöä 
rajoitettava. (Sisäilmaluokitus 2018.) 
Taulukko 1. M1- ja M2-luokkien vaatimukset rakennusmateriaaleille (Sisäilmasto 
2018) 
 
 
Sisätiloihin sekä rakenteisiin tulevat rakennusmateriaalit tulee suojata kuljetuksen, 
rakennustyömaanvarastoinnin ja asennuspaikan välivarastoinnin aikana mm. li-
kaantumiselta sekä kastumiselta peittämällä ne. Varastoinnissa tulee ottaa huomi-
oon, että varaston tulee olla irti maasta ja suojattu esimerkiksi muovilla siten, ettei 
sade tai pintavesien valuminen pääse vahingoittamaan materiaaleja. Suojauksessa 
tulee noudattaa tuotteen toimittajan/valmistajan tuotekohtaisia ohjeita olosuhteiden 
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ja suojusten osalta. Rikkoontunut tai viallinen suojaus tulee korjata viipymättä. Ra-
kennustarvikkeet tulee pyrkiä varastoimaan sisätiloihin ja niiden uudelleen varas-
tointia tulee välttää. Rakennustarvikkeiden varastoiminen tiloissa ei saa estää tilojen 
siivousta. Työmaalla tulisi pyrkiä säilyttämään vain materiaaleja, jotka ovat tarpeel-
lisia työn alla olevien työvaiheiden kannalta. Valmiit tai keskeneräiset rakennus- ja 
laiteosat tulee suojata sateelta sekä vahingoittumiselta siten, etteivät materiaalit 
vaurioidu mahdollisten taukojen tai keskeytyksien aikana. (Sisäilmaluokitus 2018.) 
4.5 Lohkoihin jako 
Rakennus voidaan jakaa lohkoihin, mikä mahdollistaa, että toisessa lohkossa ra-
kennusta voidaan tehdä vielä pölyäviä töitä, kun taas esimerkiksi toisessa päässä 
rakennusta sijaitsevassa lohkossa voi olla jo tilojen viimeistelytyöt käynnissä. Puh-
tausluokan P1 jo saavuttaneet lohkot tulee erottaa muista lohkoista P1-lohkomer-
kinällä (Kuva 3). Lohkon, joka on saavuttanut jo vaaditun P1-tason, tulee olla puh-
taustasoltaan vähintään imuripuhdas koko rakennustyön ajan. Kukin lohko kannat-
taa tehdä kerralla mahdollisimman valmiiksi, jolloin turha liikkuminen ja pölyn kul-
keutuminen tilaan on mahdollisimman vähäistä. Ihannetilanne olisi, jos lohko saa-
taisiin kerralla tehtyä niin valmiiksi, että lohkoon johtavat kulkutiet voitaisiin lukita ja 
myöhemmin tehdä vain puutelistätyöt sekä loppusiivous. (Rakennuskone.fi, [Viitattu 
6.2.2020].) 
 
Kuva 3. P1-puhtausluokkamerkintä työmaalle 
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4.5.1 Tilojen osastointi 
Osastoinnilla tarkoitetaan toimenpidettä, jossa epäpuhtaat tilat tai tilat, joissa teh-
dään pölyäviä töitä, erotetaan puhtaista tiloista. Osastointi on hyvä tehdä käyttäen 
rakennuksessa jo valmiina olevia kiinteitä seiniä ja rakenteita sekä rakentamalla tar-
peen mukaan tilapäisiä, helposti siirrettävissä olevia seiniä.  
Tilaa osastoitaessa tulee tilaan johtava kulkureitti toteuttaa siten, että oven sulkemi-
nen on ilmatiiviisti helppoa. Mikäli osastossa on muita ovia tai mahdollisia ikkunoita, 
tulee niiden käyntivälit teipata tiiviisti umpeen. Myös aikaisemmin asennettujen il-
manvaihtolaitteiden pääteosat tulee suojata muovilla sekä teipata tiiviisti. Osastoin-
nin tekemistä kohtuuttoman aikaisin tulee välttää, jotta muiden töiden tekemistä tai 
rakenteiden kuivumista ei vaikeuteta tarpeettomasti. (Rakennuskone.fi, [Viitattu 
9.2.2020].) 
Mikäli olemassa olevien seinärakenteiden käyttö osastoivina seininä on mahdotonta 
tai osastot ovat jäämässä liian suuriksi ja epäkäytännöllisiksi, tulee osastointi toteut-
taa erillisin seinärakentein. Erilliset osastoinnin kannalta tehtävät seinät tulee toteut-
taa tarpeeksi kestävinä ja niiden tulee täyttää tapauskohtaisesti mahdolliset palo-
tekniset vaatimukset. Erillisten seinien tulee ulottua alakaton yläpuolisten rakentei-
den yläpuolelle kiinteisiin rakenteisiin saakka. (Rakennuskone.fi, [Viitattu 9.2.2020].) 
Tilapäiset tai lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetut suojaseinät voidaan toteuttaa esi-
merkiksi pingottamalla muovi tai suojapeite puurimoilla kiinteän katto- ja seinära-
kenteen väliin tai käyttämällä teleskooppirunkoa ja rakennusmuovia.  
Pidempiaikaiseen käyttöön tarkoitetut seinät voidaan tehdä siten, että 
– kiinteisiin rakenteisiin asennetaan ylä- ja alaohjauspuu 
– ylä- ja alaohjauspuun alle asennetaan esimerkiksi rakennusmuovi tai suo-
japeite tiivistäen liitos uretaanilla. Uretaanin käyttöä on harkittava aina ta-
pauskohtaisesti, sillä sen poistaminen seinää purkaessa voi olla työlästä 
– pystyrunko tehdään esimerkiksi 48 mm x 48 mm puusta, joka tekee sei-
nästä riittävän tukevan 
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– seinän alareunaan asennetaan lisäksi esimerkiksi havuvaneri noin 100 
cm – 150 cm korkeudelle alkaen lattianrajasta, joka suojaa seinää mah-
dollisilta kolhuilta ja repeämisiltä.  
Tehdään seinä miten tahansa, on tärkeää, että liitokset, putket ja muut läpiviennit 
tiivistetään huolellisesti. (Rakennuskone.fi [Viitattu 9.2.2020].) 
Kulkuaukkoina osastoivissa rakenteissa käytetään tavallisesti muovia, muovilevyä 
tai vetoketjullisia muoviovia. Mikäli on vaara, että osastoidusta tilasta kulkeutuu 
suuri määrä pölyä viereiseen tilaan ovea käytettäessä, tulee tilaan rakentaa kaksi 
peräkkäistä ovea sisältävä sulkutila. Ovivaihtoehdoista parhaana voidaan pitää ku-
lutusta kestävää muovilevyovea, jonka alareuna on varustettu laahausmuovilla ja 
ovessa on heilurisarana, joka mahdollistaa oven avautumisen kumpaakin suuntaan, 
sekä sulkee oven, jolloin vaara osastoidun oven auki jäämiselle on pieni. (Raken-
nuskone.fi, [Viitattu 9.2.2020].) 
4.5.2 Tilojen alipaineistus 
Pelkkä tilan osastoiminen on yleensä riittämätön toimenpide pölyntorjunnan hallin-
nassa, joten osastoituja tiloja joudutaan myös alipaineistamaan ympäröivistä ti-
loista. Alipaineistamisen tarkoitus on johtaa puhdasta ilmaa alipaineistettuun tilaan, 
kun taas tilan epäpuhdasta ilmaa johdetaan tilasta pois yleensä ulos puhdistamalla 
ja suodattamalla ilma. Alipaineistetun tilan ilma tulisi epäpuhtauksista riippuen vaih-
tua noin 6-10 kertaa tunnissa ja tilan tulisi olla noin 5-15 Pa alipaineinen. Tätä suu-
rempi alipaineisuus voi rikkoa tilaa ympäröivien suojaseinien rakenteita tai estää 
esimerkiksi ovien aukeamisen. (Rakennuskone.fi, [Viitattu 26.1.2020].) Markkinoilla 
on saatavilla useita erilaisia alipainemittareita. Niiden avulla on mahdollista seurata, 
että alipaine pysyy halutulla tasolla.  
Kun valitaan alipaineistuslaitteistoa sekä sen määrää, tulee valinnassa käyttää kun-
kin laitteen laitekohtaisia paineentuotto- ja ilmamäärätietoja. Laitetta mitoittaessa 
tulee ottaa huomioon laitteen mahdollinen tehon aleneminen suodattimen kuormi-
tuksen lisääntyessä sekä suodattimen kapasiteetin täyttyessä. (Rakennuskone.fi, 
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[Viitattu 26.1.2020].) Alipaineistajien tarpeen arviointia on avattu enemmän taulu-
kossa 2. 
Taulukko 2. Alipaineistajien tarpeen arviointi 
 
Poistoilmalla tarkoitetaan osastosta pois johdettavaa ilmaa, joka pyritään pääsään-
töisesti johtamaan ulos rakennuksesta. Poistoputki tulisi asentaa ja tiivistää siten, 
että putken pää ulottuu vähintään 50 cm ulos rakennuksesta. Mikäli poistoilman joh-
taminen suoraan rakennuksesta ulos on mahdotonta, tulee varmistaa, ettei raken-
nuksen sisälle johdettu poistoilma aiheuta rakennuksessa virtauksia, joka mahdolli-
sesti aiheuttaisi pölyn hallitsematonta liikettä rakennuksen sisätiloissa. Jos poistoil-
maa joudutaan kuitenkin johtamaan rakennukseen, voidaan poistoilmaputken tilalle 
asentaa suutinkanava, joka hajottaa ilmavirran tasaisesti tilaan. Jos poistoilmaa jou-
dutaan johtamaan toiseen palo-osastoon tai toisen palo-osaston kautta ulos, tulisi 
suojaseinään asentaa palopelti. Lisäksi tulee varmistaa, että alipaineistuskoneis-
tossa on järjestelmä, joka kytkee koneiston pois päältä tulipalon sattuessa. (Raken-
nuskone.fi, [Viitattu 26.1.2020].) 
Alipaineistetun tilan tulisi olla niin tiivis, että tilaan johdettavan korvausilman määrä 
on mitoitettavissa ja hallittavissa. Korvausilman tulisi olla mahdollisimman puhdasta, 
mielellään suoraan ulkoa tilaan johdettua. Talvi-aikaan ulkoa johdettua korvausil-
maa on mahdollista lämmittää korvausilmakanavassa. Lämmitetty korvausilma aut-
taa työmaata pysymään hyväksytyllä tasolla ilmanlämpötilan suhteen sekä parantaa 
työskentelyolosuhteita. (Rakennuskone.fi, [Viitattu 26.1.2020].) 
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4.6 Ilmanvaihtojärjestelmä 
Yksi tärkeimpiä ja olennaisimpia asioita P1-rakennustyömaalla on ilmanvaihtojär-
jestelmän suojeleminen kaikissa rakentamisen vaiheissa. Suojelemisella varmiste-
taan, että uuden ilmanvaihtojärjestelmän läpi virtaava tuloilma on mahdollisimman 
puhdasta ja että luovutusvaiheessa myös itse ilmanvaihtojärjestelmä on puhdas. 
Luovutetun rakennuksen tuloilmassa ei saa olla rakennusvaiheessa ilmanvaihtojär-
jestelmään mahdollisesti päässeitä mikrobeja, kuituja, hiukkasia tai hajuja. Uuden 
ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokituksena käytetään puhtausluokkaa P1 ja il-
manvaihtotuotteille on vain yksipuhtausluokka M1. (Sisäilmaluokitus 2018.) 
Sisäilmastoluokituksen (2018) mukaan P1-puhtausluokan vaatimuksia ilmanvaih-
tojärjestelmille ovat 
 
– tuloilmakanava ja muut kanavaosat ovat puhtausilmaluokiteltuja ilman-
vaihtotuotteita 
– tiivistysmateriaalina käytetyt rakennusmateriaalit kuuluvat päästöluokkaan 
M1 tai ovat muuten emissioltaan mataliksi luokiteltuja materiaaleja 
– luovutusvaiheen ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnan pölykertymä saa olla 
keskiarvoltaan enintään 0.7 g/m2 suodatinmenetelmällä mitattuna tai BM-
Dustdetector -mittalaitteella mitattuna ≤ 5% 
– tuloilmassa ei saa olla hajusteita. 
4.6.1 Ilmanvaihto-osien toimitukset ja varastointi 
Ilmanvaihtojärjestelmän osien toimitukset tulisi pyrkiä järjestämään asennusaika-
taulun mukaisesti täsmätoimituksina, jotta ilmanvaihto-osien välivarastointi työ-
maalla jäisi mahdollisimman pieneksi. Mikäli ilmanvaihto-osia joudutaan varastoi-
maan työmaalla, tulee kanavien päät olla tulpattuja ja ulkopinnat suojattuna likaan-
tumiselta. Kanavia tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä varastoimaan sisätiloissa 
tai tarkoitukseen soveltuvassa varastossa. Rikkoutuneet tai vialliset kanavanpään 
tulppaukset tulee korjata välittömästi. (Sisäilmastoluokitus 2018.) 
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4.6.2 Asennus 
Asennuksen aikanakaan järjestelmään ei saa joutua ei-toivottua likaa, pölyä tai 
muita epäpuhtauksia. Vasta silloin, kun tilassa ei enää tehdä minkäänlaisia pölyäviä 
töitä, suojaukset voidaan poistaa. Asennuksen ajaksi poistetut suojat tulee asen-
nustyön jälkeen asentaa takaisin paikoilleen tai korvata uutta vastaavilla. Kanavis-
ton päät tulee tulpata huolellisesti myös taukojen sekä mahdollisten keskeytyksien 
ajaksi. (Kuva 4). (Rakennustieto.fi, [Viitattu 9.2.2020].) 
 
Kuva 4. Tulpatut kanavat 
4.6.3 Kanavien puhdistus 
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtautta täytyy olla helppo ylläpitää. Tämä voidaan mah-
dollistaa muun muassa erilaisilla ilmakanavien ja kammioiden puhdistusluukuilla. 
Luukkujen sijainti ja laatu valitaan siten, että puhdistus olisi mahdollisimman turval-
lista ja helppoa. (Rakennustieto.fi, [Viitattu 9.2.2020].) 
Kanavien puhtaus voidaan tarkistaa LVI 39-10409-ohjekortin mukaisesti. Tarkistus 
tulee suorittaa vähintään viidestä tarkistuspisteestä. Pölykertymä yhdestä pisteestä 
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mitattuna P1-luokan rakentamisessa ei saa olla suurempi kuin 2g/m2, kun taas 
muissa kuin P1-luokan järjestelmissä kertymä saa olla 5g/m2. Mikäli nämä raja-arvot 
ylittyvät, on kanavisto puhdistettava. (Sisäilmastoluokitus 2018.) 
Toimisto- ja asuinrakennusten ilmanvaihtokanavien puhdistus tapahtuu pääsääntöi-
sesti mekaanisin menetelmin. Ilmanvaihtokanaviin jäänyt lika irrotetaan harjaamalla 
harjalla, jonka harjapää värähtelee tai pyörii. Vaihtoehtoisesti kanavaan voidaan 
johtaa myös paineilmaa. Kanaviin jäänyt irronnut lika poistetaan käyttämällä kana-
vatyöhön soveltuvaa alipaineistuslaitteistoa. Alipaineistuslaitteiston kautta suoda-
tettu ilma tulee johtaa ulos rakennuksesta. Ilmanvaihtojärjestelmän päätelaitteet, 
lämmönsiirtimet ja puhaltimet voidaan puhdistaa vedellä, paineilmalla tai puhdista-
miseen soveltuvalla kemiallisella puhdistusaineella. (Salo, E.) 
Ulkoilmalaitteet ovat liitoksissa ilmanvaihtojärjestelmään. Niiden sijainti, suojaus 
sekä mitoitus on oltava sellainen, ettei lumi tai sade pääse aiheuttamaan haittaa 
ilmanvaihtojärjestelmälle tai rakennukselle ylipäätään. Myöskään ilmanvaihtojärjes-
telmän toiminta ei saa vaikeutua. (Rakennustieto.fi [Viitattu 9.2.2020].) 
4.7 Jätehuolto 
Rakennusala on yksi suomen suurimpia jätteentuottajia. Työmaalla jätehuollosta ja 
sen toimivuudesta vastaa kohteen pääurakoitsija. Käytännössä pääurakoitsija vas-
taa lajittelun toimivuudesta, jäteastioiden määrästä, kunnosta, täyttöasteesta sekä 
tyhjennyksistä. Jotta jätehuolto työmaalla toimii suunnitellusti, se vaatii jokaisen työ-
maalla toimivan henkilön panosta. (Ympäristöosaava.fi, [Viitattu 4.3.2020].) 
Osana kokonaisvaltaista ympäristöajattelua rakennustyömaalla on materiaalien te-
hokas käyttö. Materiaalitehokkuudella pyritään vähentämään syntyvien jätteiden 
määrää, mikä vähentää samalla myös syntyviä päästöjä. Materiaalitehokkuuteen 
kuuluu syntyvän jätemäärän vähentäminen, mutta myös jätteiden hyödyntämien 
materiaalina tai energiana. (Ympäristö.fi, [Viitattu 4.3.2020].) 
Korjausrakentamisessa syntyvän jätteen osuus on useasti suurempi kuin uudisra-
kennuskohteessa johtuen purettavasta materiaalista. Työmaalla syntyvää jätettä 
sekä materiaalihukkaa voidaan kuitenkin minimoida hyvällä suunnittelulla. Hyvään 
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suunnitteluun kuuluu muun muassa, että materiaalien oikeat määrät ovat mahdolli-
simman tarkasti tiedossa hyvissä ajoin. Määrämittaisten materiaalien käyttö (kipsi-
levy, puutavara, pelti yms.), oikeat työvälineet sekä työmenetelmät vähentävät ma-
teriaalihukkaa. Myös työmaan siisteydellä on merkitystä jätteen syntyyn, sillä siistillä 
työmaalla mahdollisuus materiaalien vaurioitumiseen varastoinnissa tai asennus-
vaiheessa pienenee merkittävästi. (Ympäristö.fi, [Viitattu 4.3.2020].) 
Työmaalla tapahtuvaa jätteen lajittelua hankaloittavat usein kiireinen aikataulu sekä 
tilanpuute. Usein ajatellaan, että jätteiden lajitteluun menee liikaa aikaa eikä työ-
maalla ei ole tilaa useammalle jätelavalle. Jätteiden lajittelu työmaalla on kuitenkin 
jo taloudellisestikin kannattavaa, sillä lajittelematon sekajäte maksaa eniten. Lisäksi 
Suomi on asettanut tavoitteen rakennusjätteen kierrätykselle. Vuoden 2020 aikana 
on tavoitteena saada materiaalien kierrätysaste 70 prosenttiin. (Delete.fi, [Viitattu 
5.3.2020].) 
Jäteasetuksen 179/2012 erilliskeräysvelvoite koskee seuraavia rakennus- 
ja purkujätejakeita. 
– betoni, tiili kivennäislaatta- ja keramiikkajäte 
– kipsipohjaiset jätteet 
– kyllästämättömät puujätteet 
– metallijätteet 
– lasijätteet 
– muovijätteet 
– paperi- ja kartonkijätteet 
– maa- ja kiviainesjätteet. 
Lisäksi vaaralliset jätteet tulee säilyttää erillään muista jätteistä. (Ympäris-
töosaava.fi, [Viitattu 5.3.2020].) 
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4.8 P1-tilojen siivous 
Rakennussiivous on yksi keskeisimpiä asioita, jolla varmistetaan puhtaustavoittei-
den saavuttaminen. Siivoamisen tarkoitus on estää pölyn ja lian leviäminen sen syn-
typaikalta muihin tiloihin. Hyvällä siivoamisella pyritään myös estämään jo asennet-
tujen pintojen likaantuminen tai vaurioituminen. P1-rakennuksen tilat tulee siivota 
ennen osastoinnin toteuttamista, sekä aina silloin, kun tilassa on syntynyt pölyä. 
4.8.1 Työaikainen siivous 
Työnaikaisessa siivouksessa tulee ensisijaisesti käyttää karkealle jätteelle tarkoitet-
tua suurtehoimuria tai vaihtoehtoisesti lastaa ja lapiota. Harjaaminen P1- työmaalla 
on kiellettyä, sillä harjaaminen vapauttaa pieniä pölyhiukkasia tilan ilmaan. Muuten 
käytetään erillistä imuria (Kuva 5). Imurin on saavutettava vähintään 98% suodatus 
3 μm hiukkasille, ja sen tulee olla varustettu HEPA-suodattimella. Imurin tulee puh-
distaa myös imurista takaisin tilaan tuleva ilma. Työmaalle asennettua keskuspölyn-
imuria voidaan myös käyttää siivoustyön helpottamiseksi, kunhan keskuspölynimu-
rista on riittävä määrä sivuhaaroja ja imupisteitä eri tiloihin. Jos tiloja tai pintoja ei 
ole mahdollista imuroida, tulee käyttää esimerkiksi kostutettua liinaa. (Rakennus-
tieto.fi, [Viitattu 10.2.2020].) 
 
Kuva 5. HEPA-suodattimella varustettu imuri 
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4.8.2 Toimintakoevalmiiden tilojen siivous 
LVIAS-toimintakoetta varten valmiit tilat on erotettava puhtauden arvioimisen jäl-
keen muista tiloista. Niistä tehdään omat osastot, mikäli muissa tiloissa on käyn-
nissä vielä pölyä tai muuta epäpuhtautta tuottavia töitä. Osastojen sisällä on huomi-
oitava, että osaston ilmanvaihto on riittävä. Osastoissa ei sallita enää tehtäväksi 
pölyäviä töitä ilman kohdepoistolla varustettuja työkaluja. Toimintakokeeseen val-
mistautuvia osastoituja tiloja ei saa käyttää läpikulkuun säännöllisesti, mikäli vierei-
set tilat eivät ole yhtä puhtaalla tasolla. Toimintakoevalmiiden tilojen kulkuaukkoihin 
tulee merkitä selvästi ”P1-puhtausluokan tila”. (Rakennuskone.fi, [Viitattu 
10.2.2020].) 
4.8.3 Kaksivaiheinen loppusiivous 
Loppusiivous jaetaan kahteen vaiheeseen P1-työmailla. Ensimmäinen siivous teh-
dään ennen toimintakokeita ja toinen ennen rakennuksen vastaanottamista. Toisen 
siivousvaiheen aikana ei enää saa tehdä rakennustöitä tai asennustöitä. Mikäli niitä 
kuitenkin joudutaan tekemään, kaikki pinnat on suojattava ennen työtä ja puhdistet-
tava sen jälkeen. (Pulkkinen, S. 2015.) 
Lohkoissa toteutettavassa loppusiivouksessa alueet, jotka siivotaan, eristetään joko 
suojaseinillä tai -ovilla sellaisista tiloista, joissa on vielä meneillään pölyäviä töitä. 
Sisäänkäynteihin ja kulkuaukkojen suille on laitettava tekstiilimatot, ettei lika ja kos-
teus pääse puhtaisiin tiloihin. Siivotut tilat on suljettava. (Pulkkinen, S. 2015.) 
Ensimmäinen vaihe loppusiivouksessa aloitetaan, kun pintamateriaalit ovat valmiit 
ja kiintokalusteet on asennettu. Myös kaikki pölyävät työvaiheet tulee olla ohi. Sii-
vottavia tiloja ei tule käyttää minkäänlaiseen materiaalin tai jätteen varastointiin. Toi-
mintakokeiden edellyttämä puhtaustaso saavutetaan loppusiivouksella. Lattiapin-
noissa olevia suojauksia poistettaessa on suojaukset imuroitava ensin, ettei pöly 
leviä. Imuroitaessa tiloja on käytettävä HEPA-suodattimellista imuria. Kaikkien tilo-
jen pinnat puhdistetaan aina ylhäältä alaspäin. Jokainen katto-, seinä-, kaluste-, 
sekä lattiapinta puhdistetaan. Alakattojen yläpuoliset pinnat ja muut piilossa olevat 
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pinnat puhdistetaan myös. Ensin imuroidaan suurimmat irtoroskat ja lika, jonka jäl-
keen pinnat pyyhitään puhtaaksi mikrokuituisilla siivouspyyhkeillä. Kun loppusiivous 
on päättynyt, tiloissa saadaan tehdä ainoastaan sellaisia töitä, joista ei aiheudu pö-
lyä. Kun haluttuun puhtaustasoon on päästy, sitä ylläpidetään tarkastuksien avulla. 
Aina, kun uutta likaa ilmenee, on tiloja siivottava. (Pulkkinen, S. 2015.) 
Loppusiivouksen toisessa vaiheessa on tarkoitus saavuttaa tilaajan asettama puh-
taustaso. Loppusiivouksen tehtäviä ja lopputulosta arvioidaan silmämääräisesti. 
(Pulkkinen, S. 2015.) 
4.9 Mittaukset ja puhtauden arviointi 
Pääosin rakennuksen puhtaus arvioidaan silmämääräisesti. Ennen ilmanvaihtojär-
jestelmän päälle kytkemistä arvioidaan kaikkien pintojen puhtaus, sisältäen myös 
pinnat, jotka eivät näy. Arvioinnissa tulee tarkistaa kaikki lattia-, seinä-, ja kattopin-
nat sekä kalusteiden sisäpinnat. Lattiapintoihin kuuluvat esimerkiksi lattiapinnat 
kauttaaltaan, lattiakaivot- ja ritilät sekä kynnykset ja portaat. Portaissa huomioidaan 
niin vaaka, kuin pystypinnat. Seinien tarkistettaviin pintoihin kuuluvat muun muassa 
ovet, ikkunat ja seinät sekä niissä mahdollisesti kulkevat putket ja kourut, valaisimet, 
sähkövarusteet ja kaiteet. Kattopintoja tarkastettaessa tulee tarkistaa alakaton ylä-
puolella olevat pinnat, kuten alakattojen yläpinnat, putket, kattoikkunat, ilmanvaih-
tojärjestelmän päätelaitteet sekä valaisimet. Kalusteissa tarkistettavia kohtia ovat 
muun muassa eri tilojen kiintokalusteet ja niiden sisäpinnat sekä tiloissa mahdolli-
sesti olevat koneet ja laitteet. Lisäksi pintojen pölykertymää (Taulukko 3) voidaan 
mitata geeliteippimenetelmällä. Mittaus tulee suorittaa kuitenkin aikaisintaan kah-
den tunnin kuluttua siivouksesta, jotta ilmassa leijuva pöly ehtii laskeutua pinnoille. 
(Sisäilmastoluokitus 2018.) 
Taulukko 3. P1-puhtausluokan pölykertymän enimmäistasot (Sisäilmaluokitus 
2018) 
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Pintapölykertymää mitataan satunnaisotannalla. Jos tilojen yhteenlaskettu määrä 
on enintään 50 kappaletta, tulee mittaus suorittaa vähintään viidestä tilasta. Kun 
tilojen yhteenlaskettu määrä on yli 50, tulee pintapölykertymää mitata vähintään 
kymmenestä prosentista tiloja. (Sisäilmastoluokitus 2018.) 
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5 ESIMERKKIKOHDE RITAVUOREN KOULU 
Tässä työssä on käytetty esimerkkikohteena Lapuan keskustan tuntumaan raken-
tuvaa koulua (Kuva 6), joka sisältää myös keskuskeittiön. Kohteen pääurakoitsijana 
toimii Lujatalo Oy. Kohteen tilavuus on 29 870 rm3 ja bruttoala on 5438 brm2. Sisäil-
mastoluokka on S1 ja rakennustöiden sekä ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka 
on P1. Rakennusmateriaalien sekä ilmanvaihtomateriaalien päästöluokka on M1. 
 
Puhtausluokan P1-rakentamiseen työmaalla siirryttiin kerralla, kun rakennuksen pe-
rustukset, runko, vesikatto, julkisivu ja sisäpintojen tasoite sekä maalaustyöt oli 
tehty. Osastointi työmaalla tehtiin käyttäen jo olemassa olevia rakenteita, tekemällä 
väliaikaisia suojaseiniä ja ovia, sekä käyttäen alipaineistusta osastojen välillä. 
Loppusiivous kohteessa suoritetaan 2-vaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa var-
mistetaan ilmanvaihdon toimintakokeiden, mittausten ja säätöjen edellyttämä puh-
taustaso ja toisessa vaiheessa varmistetaan vastaanottoa edellyttävä puhtaustaso. 
Rakennuksen puhtausvaatimuksien täyttyminen sekä toimintakoevaiheessa että 
luovutusvaiheessa todennetaan pölymittauksin. 
Kuva 6. Ritavuoren koulu 
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Puhtausluokan P1 noudattaminen todennetaan TP-arvioinnilla, jonka tavoitetaso on 
95%. Arvioinnin tekee ulkopuolinen puhtauskonsultti. Tarkastuksessa avataan val-
miita IV-venttiilejä ja putkistorakenteita sekä alakatto ja vastaavia piilossa olevia P1-
tarkastuskohteita. Toimintakokeet ja säädöt tehdään P1-tiloissa. Ilmanvaihtolaittei-
den suojaukset voidaan poistaa ja koneet käynnistää vasta, kun laitteiden palvelu-
alueiden tilojen puhtaustaso on toimintakoevaiheen puhtausvaatimuksen mukainen. 
Toimintakokeet tehdään aliurakoitsijoiden omatarkastuksen jälkeen ja ne tehdään 
vasta, kun kaikkien urakoiden osalta on valmius toimintakokeiden aloittamiseen.  
5.1 Puhtaudenhallinta rakentamisen aikana 
Työvaiheiden suoritusjärjestykset on kuvattu alla olevissa taulukoissa 4, 5, 6 ja 7. 
Kaikissa töissä, jotka tehdään P1-vaiheeseen siirtymisen jälkeen, tulee käyttää koh-
depoistolla varustettuja työkaluja tai työt on tehtävä P1-alueen ulkopuolella. 
 
Taulukko 4. Rakennustyöt 
Työvaihe 
 
Tekoaika 
Maanrakennus Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
Perustukset ja perusmuurit Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
VSS Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
Runko Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
Vesikatto Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
Maanvarainen laatta Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
Pintabetoni 2krs. 
 
Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
Ikkuna-asennukset Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
Kipsilevytykset ulkoseinä Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
Kipsilevyväliseinät Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
Muuratut väliseinät Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
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Julkisivumuuraus Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
Tasoite- ja Maalaustyöt Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
Laatoitukset Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Alakattorungot Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Lattiapäällysteet Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Alakattolevytykset Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Väliovet Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Varusteet Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Kalusteet Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Listoitus Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Siivousvaihe 1 Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Toimintakokeet Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Siivousvaihe 2 Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Luovutus Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
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Taulukko 5. Sähkötyöt 
Työvaihe Tekoaika 
Tikashyllyt ja Johtotiet Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
RAU- kaapelointi Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
ATK- järjestelmä Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Paloilmoitin järjestelmä Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Valaisimet Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Keskukset Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Kalustaminen/kytkennät Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Mittaukset käyttöönotto Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x  
Aluesähköistys Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen  
 
 
Taulukko 6. LVV-työt 
Työvaihe 
 
Tekoaika 
Ulkopuoliset viemärit ja kaivot Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
Pohjaviemärit Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
Lattialämmitys 1-2 krs. Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
kerrosviemärit Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
Lämpörungot Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
Vesijohtorungot Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
Eristykset Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Kalustus Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Suurkeittiöasennukset Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Säädöt Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
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Taulukko 7. IV-työt 
Työvaihe 
 
Tekoaika 
IV-koneet Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
IV-konehuone asennukset Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
IV-kanavat Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
IV-päätelaitteet Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
Vesikattoasennukset Ennen P1-siirtymistä x 
P1-siirtymisen jälkeen 
Mittaus ja säätötyö Ennen P1-siirtymistä 
P1-siirtymisen jälkeen x 
5.1.1 Betonityöt 
Betonitöissä, kuten betonipintojen hionnassa ja piikkaustöissä työ suoritetaan koh-
depoistolla varustetulla hionta/piikkaustyökoneella. Imurissa tai kohdepoistajassa 
on käytettävä HEPA-suodatinta. Lisäksi kohteena olevan tilan luonnollista tuuletusta 
pyritään parantamaan, jotta kohdetilan ilmanvaihto paranee. Lisäksi työntekijällä tu-
lee olla vähintään P2-tason hengityssuojain. Laastin ja betonin sekoituksessa tulee 
olla sekoitusastia, jonka kohdepoisto tehdään HEPA-suodattimella varustetulla imu-
rilla. Vaihtoehtoisesti laastin sekoitus voidaan toteuttaa osastoidussa tilassa. 
5.1.2 Ulko- ja väliseinien asennus ja eristystyö 
Ulko- ja väliseinätöiden osalta kerroksiin tulee varata tila, jossa levyt ja muut mate-
riaalit työstetään. Pölypitoisuutta hallitaan tehostetulla siivouksella ja tuuletuksella. 
Etenkin eristystöissä tulee painottaa tehostettua tuuletusta ja erityisen huolellista 
siivousta heti työvaiheen päätyttyä. Työntekijöillä tulee olla vähintään P2-tason hen-
gityssuojain. 
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5.1.3 Maalaus- ja tasoitustyöt 
Tasoitteen valmistuksessa tulee käyttää kohdepoistolla varustettua sekoitusastiaa, 
jonka imuri on varustettu HEPA-suodattimella. Vaihtoehtoisesti tasoitteen valmis-
tuksen voi hoitaa alipaineistettua tilaa. Valmistasoitteen käyttö on myös mahdollista. 
Tasoitteen levitystyössä työntekijällä tulee olla puhaltimella varustettu P2-tason 
hengityssuojain. Ruiskumaalaus edellyttää, että tilassa työskentelevällä on vähin-
tään P2-tason suojaus. Tehokas tuuletus ja siivous tulee tehdä heti töiden päätyttyä. 
Alakaton yläpuolisille tiloille tehdään pölynsidontamaalaus. 
5.1.4 Talotekniikan työt 
Talotekniikan työt erotetaan pölyävistä työvaiheista osastoimalla ja aikataulutta-
malla työt siten, että pölyäviä töitä ei tehdä enää tilassa, jossa asennetaan jo talo-
tekniikan laitteita ja kanavia. IV-kanavien katkaisulle varataan pölyttömät tilat. Asen-
nusmateriaaleja säilytetään puhtausluokan ja toimittajan/valmistajan vaatimalla ta-
valla. Lian ja pölyn kulkeutuminen ilmanvaihtojärjestelmään estetään asentamalla 
IV-osat vain P1-osastoidulla alueella ja tulppaamalla/teippaamalla auki jäävät päät.  
5.1.5 Purkutyöt 
Jos purkutöitä joudutaan tekemään, on purkutöistä tehtävä erillinen pölyntorjunta-
suunnitelma. Suunnitemassa tulee ottaa huomioon osastoinnit, alipaineistus, koh-
depoistot sekä työhön käytettävä purkumenetelmä. 
5.1.6 Jätehuolto 
Pääurakoitsija huolehtii kierrätysastiat ja jätelavat työmaalle, mutta kukin urakoitsija 
vastaa jätteidensä kuljetuksesta pääurakoitsijan osoittamaan paikkaan. Lisäksi ku-
kin urakoitsija huolehtii jätteidensä lajittelusta. Pääurakoitsija huolehtii jätelavojen 
tyhjennyksen. Jokaiselle työntekijälle kuuluu vastuu siivouksesta. 
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5.2 Vastaavan mestarin haastattelu työmaalta 
Opinnäytetyön aikana haastateltiin Ritavuoren koulu työmaan vastaavaa mestaria. 
Haastattelun tarkoituksena oli selvittää, miten P1-puhtausluokitus on vaikuttanut 
työmaan aikatauluun, työvaiheiden yhteensovittamiseen, ilmanvaihtojärjestelmän 
asennukseen ja mitä ylipäätään tulee ottaa huomioon toimittaessa P1-rakennustyö-
maalla.  Haastattelu suoritettiin helmi- ja maaliskuun vaihteessa.  
Miten P1-puhtausluokka on vaikuttanut työmaan aikatauluun ja miten se tulee ottaa 
huomioon? 
– Rakennus tulee jo aikatauluvaiheessa lohkottaa alueisiin, joihin rakennus 
tullaan jakamaan, jonka jälkeen P1- alueet otetaan osissa käyttöön. 
– Siivous vaatii resursseja hieman enemmän (imurointi, osastointi, pölyn-
poistajat). Panostus jo rakennusvaiheessa siisteyteen nopeuttaa kuitenkin 
huomattavasti loppuvaiheen rakennuksen käyttöönottoa. 
Miten työvaiheiden yhteensovittaminen onnistui? 
– Lohkoihin jako ja työvaiheiden aikataulutus kohteessa onnistui erinomai-
sesti, joka takasi sen, että erityövaiheiden yhteensovittaminen onnistui 
ongelmitta. 
Kuinka toteutettiin ilmanvaihtokanavien sekä ilmanvaihtolaitteiden asennus? 
– IV-konehuoneet saatettiin ensimmäisenä P1 valmiuteen, pinnat valmiiksi 
asti. Lisäksi ullakkotilaan tulevat runkokanavat tehtiin heti kun vesikatto oli 
suojaamassa rakennusta. 
 
– Kerroksissa rakennusjärjestys IV osalta: 
– Tasoite ja maalaus 
– Osastointi ja P1 siirtyminen 
– Kanavat 
– Muu talotekniikka 
– Alakattoroikot ja reunalistat 
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– Lattiapinnoite (ei voitu asentaa ennen P1 siirtymistä, sillä korkeat huo-
netilat vaativat henkilönostimia) 
– Alakattorunko ja haittalevyt 
– Päätelaitteet 
– Kalusteet, ovet, listoitus 
– Pölyjen pyyhintä sekä pölymittaus 
– Alakatot umpeen 
– Loppusiivous vaihe 1 toimintakoevalmiuteen 
– Toimintakokeet 
– Loppusiivous vaihe 2 
– Luovutus. 
Mitkä olivat tärkeimpiä huomioon otettavia asioita P1-rakentamisessa? 
– Koko rakennushankkeen ajan kiinnitettävä huomiota ennen kaikkea paik-
kojen puhtauteen, jatkuvaa imurointia, tähän oltava varattuna riittävästi re-
sursseja. 
– Painotettava P1 tärkeyttä ja koulutettava työmaalle tulevia henkilöitä heti 
alusta saakka oikeisiin toimintatapoihin. 
– Alipaineistajien, ilmanpuhdistajien ja osastointien sijoituksia mietittävä 
koko rakennusvaiheen ajan. Mietittävä miten pöly liikkuu rakennuksessa 
ja pyrittävä muuttamaan pölynliike hallittavaksi sekä suunnitelluksi. Osas-
toinnit tulee suunnitella/tehdä niin että muutokset ovat helppoja. 
– Koneissa ja laitteissa pölynpoistot/imurit. 
– Ennen työvaiheiden aloitusta tulee miettiä miten mahdollinen pölynsynty-
minen sekä, leviäminen minimoidaan. 
– Likaisimmat ja vaikeimmat työvaiheet pölynhallinnan näkökulmasta mah-
dollisimman aikaisin aikatauluun (laatoitus, maalaus/tasoitus, plaano, lat-
tiapäällyste) jos mahdollista niin toteuttaa. 
Kehitysideoita/mitä tekisit toisin seuraavassa kohteessa? 
– Lattiapäällysteet ennen P1 siirtymistä, jos mahdollista, eli jos ei ole tar-
vetta nostimille lattiapäällysteen jälkeen. 
– Yleisaikatauluun P1 lohkojako ja merkattuna liitteeksi pohjakuviin. 
40 
 
Muuta sanottavaa? 
- Yleisesti siistillä ja pölyttömällä työmaalla työskentely on tehokkaampaa ja 
mukavampaa. 
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6 YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä puhtaudenhallintaan ja P1-puhtaus-
luokan rakentamiseen, erityisesti uudisrakentamisen näkökulmasta. P1-puhtaus-
luokan mukainen rakentaminen on iso kokonaisuus ja vaatii jokaisen työmaalla toi-
mivan henkilön yhteispeliä ja sitoutumista P1-puhtausluokan mukaiseen rakentami-
seen. P1-luokan saavuttamiseksi tarvitaan tarkkoja suunnitelmia ja oikeanlainen to-
teutus koko työmaan ajalle. 
P1-puhtausluokan mukaan rakentamisesta on tullut oikeastaan ainut tapa rakentaa, 
mikäli tarkastellaan julkisia kohteita. Pidän itse tätä erittäin hyvänä asiana, sillä mitä 
enemmän kiinnitetään huomiota jokaiseen rakentamisen vaiheeseen, sitä parem-
paa laatua voidaan tuottaa. Tietämys aiheesta kasvaa jatkuvasti ja keinot terveellis-
ten rakennusten rakentamiseen kehittyvät ja helpottuvat koko ajan. 
Vaikka P1-puhtausluokan rakentaminen lisää kuluja ja pidentää aikataulua, ovat 
hyödyt mielestäni huomattavasti haittoja suuremmat. Terveys ja turvallisuus ovat 
tavoitteita, joihin varmasti jokainen rakennushankkeen tilaaja haluaa päästä.  
Mielestäni pääsin opinnäytetyössä hyvin tavoitteisiin ja onnistuin tekemään laajan 
koonnin aiheesta, tuoden myös käytäntöä esille. Haluan kiittää Lujatalo Oy:tä sau-
mattomasta yhteistyöstä tämän opinnäytetyön kanssa.  
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